

Toetatava tegevuse tegevuskava perioodil 01.12.2014–31.12.2015

1. Toetatav tegevus: Noortele arenguvõimaluste pakkumine programmi SPIN abil

1.1. SPIN-i elluviimine

1.1.1. Programmi elluviimise ettevalmistamine

1.1.1.1. Siseministerium sõlmis koostöölepingu MTÜ-ga SPIN programmi SPIN elluviimiseks.

MTÜ-sse SPIN (edaspidi *partner*) võetakse tööle projektijuht, kes korraldab programmi SPIN käivitamise ettevalmistamist, programmi läbiviimist ning mõjude hindamist.

1.1.1.2. Programmi käivitamiseks peab partner läbirääkimisi ja sõlmib koostöölepingud strateegiliste partneritega (Siseministerium, Politsei- ja Piirivalveamet, Heateo SA, Eesti Jalgpalli Liit, Tallinna linn). Partner valmistab ka ette ja sõlmib koostöölepingud programmi kaasatud professionaalsete jalgpalliklubidega (FC Flora ja FC Levadia).

1.1.1.3. Partner soetab varustust (pallid, vestid, varustus, teavitustarvikud jne) programmi tegevuste läbiviimiseks ning sõlmib kokkulepped piirkondade sobivate võimlate ja staadionide kasutamiseks.

1.1.1.4. Täiendavate partnerite ja toetajate otsimine. Programmi elluviimise faasis teeb partner järjepidevalt tööd selle nimel, et kaasata lisaks olemasolevatele erasektori partneritele veel täiendavaid partnereid, kes oleksid valmis programmi elluviimise panustama.

1.1.2. Treenerite värbamine ja koolitamine

1.1.2.1. Programmi SPIN käivitamiseks valmistab partner ette programmi tutvustavad sessioonid ning lepib kokku konkreetsete toimumisajad. Partner valmistab ette ja sõlmib töölepingud programmi treenerite ning abitreeneritega. Partner teeb sisulist ettevalmistustööd treenerite ja abitreeneritega omavahelise koostöö põhimõtete kokkuleppimiseks, ülesannete täpsustamiseks ning sessioonide läbiviimisega seonduvate kohustuste selgitamiseks. Vajadusel tegeletakse ka programmi elluviimise jooksul uute treenerite värbamisega.

1.1.2.2. Partner korraldab sessioonide läbiviimiseks treeneritele ja abitreeneritele koolitusi.

1.1.3. Osalejate värbamine

Programmi ettevalmistavas etapis valmistab partner ette osalejate värbamisprotsessi ning koordineerib selle läbiviimist. Osalejate põhiline värbamine toimub esimesel hooajal hooaja esimeses pooles. Osalejate värbamine teiseks hooajaks toimub põhiliselt esimese hooaja lõpus ja uue hooaja alguses. Vajaduse korral värvatakse osalejaid terve hooaja jooksul. Programmist teavitamiseks ning osalejate värbamiseks valmistatakse ette ning tირაžeeritakse programmi voldikud.

1.1.4. Vabaajajategevuse sessioonide läbiviimine

1.1.4.1. SPIN-programmi elluviimise raames toimuvad nii jalgpallisessioonid kui eluks vajalike sotsiaalsete oskuste arendamise sessioonid. Sessioonid toimuvad regulaarselt kolm korda nädalas. Esimene hooaeg ehk teshooaeg kestab 2015. aasta jaanuarist juunini ning teine hooaeg algab 2015. aasta augustis ja lõpeb 2016. aasta esimesel poolaastal. Nädalas toimub kaks jalgpallisessiooni ning üks eluks vajalike sotsiaalsete oskuste arendamise sessioon. Hooaja alguses toimuvad sessioone ettevalmistavad ja hooaja lõpus sessioone kokkuvõtvad tegevused. 2015. aastal toimuvad tegevused 10 treeninggrupis. Neli poiste treeninggruppi ja üks tüdrukute treeninggrupp tegutsevad Põhja-Tallinnas ning neli poiste

treeninggruppi ja üks tüdrukute treeninggrupp tegutsevad Lasnamäel. Sessioonide jooksul koguvad ning sisestavad treenerid ja abitreenerid elektroonilisse andmekeskonda andmeid osalejate kohalkäimise, aktiivsuse ja arengu kohta.

1.1.4.2. 2015. aastal on planeeritud korraldada kolm programmis osalevate gruppide omavahelist võistlusturniiri.

1.1.5. Keskse juhtrühma kohtumised

Programmi elluviija seab toetatava tegevuse prioriteete ja suunab toetatava tegevuse sisu. Siseministerium koos keskse juhtrühmaga on ühtlasi vastutav programmi strateegilise arengu eest ning on nii projekti meeskonnale kui erinevatele osapooltele nõuandvaks organiks. Kohtumiste käigus analüüsitakse programmi tegevuste käiku ja eesmärkidele vastavust, lahendatakse olulisemaid elluviimise käigus selgunud väljakutseid, langetatakse programmi arendamiseks vajalikke strateegilisi otsuseid.

1.1.6. Kohalike juhtrühmade kohtumised

Programmi kohaliku tasandi elluviimise juhtimiseks on moodustatud kohaliku tasandi juhtrühm, mille ülesanne on jagada programmi meeskonnale programmi elluviimiseks infot piirkonna sihtgrupi noorte vajaduste kohta, pakkuda programmi meeskonnale (sh treeneritele ja abitreeneritele) sisulist tuge olulisemate piirkonnas opereerivate treeningrühmade tegevuse käigus tekkinud probleemide lahendamisel ning tagada programmi sisuline areng vastavalt programmi elluvijate tagasisidele ning jooksvatele tulemustele.

1.1.7. Kohtumised kaasatud klubide esindajatega

Partner korraldab kaasatud jalgpallklubide esindajatega regulaarseid kohtumisi, mille käigus analüüsitakse erinevate gruppide toimimist, treenerite ja abitreenerite tööd, otsitakse lahendusi tekkinud väljakutsetele ning otsustatakse, millised tekkinud väljakutsetest vajavad kohaliku juhtrühma abi.

1.1.8. Supervisioonide läbiviimine

Partner korraldab supervisioone treeneritele ja abitreeneritele nende arendamiseks ja motiveerimiseks, et süvendada baaskoolitustel õpitud oskusi, töötada ühiselt läbi sessioonide elluviimisel kogetud keerulisi juhtumeid, teha rollitreeninguid jms.

1.1.9. Eluks vajalike sotsiaalsete oskuste sessiooni sisu arendamine

Programmi elluviimise raames toimub eluks vajalike sotsiaalsete oskuste sessiooni sisu arendamine. Abitreenerid vastutavad eluks vajalike sotsiaalsete oskuste sessiooni ettevalmistamise ja läbiviimise eest. Iga täishooaja 20 sessiooni teemat on kindlalt määratletud, ülejäänud 20 sessiooni sisu valitakse koostöös treeneri ja programmis osalevate noortega, et pakkuda tegevusi, mis programmi sihtühma enim motiveerivad ja arendavad. Vajaduse korral korraldatakse treeneritele täienduskoolitusi eluoskuste sessioonide arendamiseks ja sisustamiseks.

1.2. SPIN-i mõjude hindamine

1.2.1. Mõjude hindamise ettevalmistamine

Partner korraldab programmi mõjude hindamise läbiviimise ettevalmistamise. Selleks testitakse esialgset küsimustikku, valmistatakse ette läbiviimise faas ning korraldatakse mõjude hindamisse kaasatud abitreenerite ja Tartu Ülikooli tudengite instrueerimine. Tegevuste läbiviimiseks sõlmitakse eksperdiga käsundusleping.

1.2.2. Andmete kogumine ja analüüsimine

Treenerid koguvad väljatöötatud küsimustiku alusel teavet osalejate kohta hooaja alguses ja lõpus. Ekspert analüüsib andmeid ja teeb kokkuvõtteid.

1.2.3. Eksperdirühma kohtumised

Programmi elluviimise raames toimuvad eksperdirühma kohtumised, mille eesmärk on hinnata programmi mõju hindamise tulemusi, väljavalitud hindamismeetodi ja läbiviimise sobivust ning teha vajadusel ettepanekuid mudeli disainimiseks.

Tabel 1. Tegevuste ajakava

Tegevus	Tegevuse üldajaraam (näidatakse TAT-is sätestatud üldajaraam, mille jooksul tegevust ellu viiakse)	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev tegevuskava perioodil	Tegevuse eest vastutaja (elluviija või partner)
1.1. SPIN-i elluviimine	01.12.2014–31.12.2020	01.12.2014–31.12.2015	MTU SPIN
1.1.1. Programmi ellu- viimise ettevalmistamine	01.12.2014–31.12.2020	01.12.2014–31.12.2015	MTU SPIN
1.1.2. Treenerite ja abitreenerite värbamine ja koolitamine	01.12.2014–31.12.2020	01.12.2014–31.12.2015	MTU SPIN
1.1.3. Osalejate värbamine	01.12.2014–31.12.2020	01.12.2014–31.12.2015	MTU SPIN
1.1.4. Vabaajategevuse sessioonide läbiviimine	01.01.2015–31.12.2020	01.01.2015–31.12.2015	MTU SPIN
1.1.5. Keskse juhtühma kohtumised	01.01.2015–31.12.2020	01.01.2015–31.12.2015	MTU SPIN
1.1.6. Kohalike juhtühmade kohtumised	01.01.2015–31.12.2020	01.01.2015–31.12.2015	MTU SPIN
1.1.7. Kohtumised kaasatud klubide esindajatega	01.01.2015–31.12.2020	01.01.2015–31.12.2015	MTU SPIN
1.1.8. Supervisioonide läbiviimine	01.01.2015–31.12.2020	01.01.2015–31.12.2015	MTU SPIN
1.1.9. Eluks vajalike sotsiaalsete oskuste sessiooni sisu arenda- mine	01.01.2015–31.12.2020	01.02.2015–31.12.2015	MTU SPIN
1.2. SPIN-i mõjude hindamine	01.12.2014–31.12.2020	01.12.2014–31.12.2015	MTU SPIN
1.2.1. Mõjude hindamise ettevalmistamine	01.12.2014–31.12.2020	01.01.2015–31.12.2015	MTU SPIN
1.2.2. Andmete kogu- mine ja analüüsimine	01.01.2015–31.12.2020	01.02.2015–31.08.2015	MTU SPIN
1.2.3. Ekspertühma kohtumised	01.01.2015–31.12.2020	01.04.2015–30.11.2015	MTU SPIN

Tabel 2. Tegevustega seotud näitajad

Toetatava tegevuse väljundnäitaja nimetus	Sihttase (2020)	Detailsete tegevustega seotud väljundid tegevuskava perioodil	Kavandatud saavutustase tegevuskava perioodil	Selgitus
Väljund 1: Programmi SPIN on ellu viidud vähemalt kuus hooaega	6	Palgatud projektijuht	1	Projektijuht tagab toetatavate tegevuste elluviimise
		Palgatud on kümne treeninggrupi tegevuste läbiviimiseks	10	Vabaajategevuste sessioonid toimuvad kümnes treeninggrupis

		treenerid ja abitreenerid		
		Sõlmitud koostööleping strateegiliste partneritega	1	Siseministeerium; Politsei- ja Piirivalveamet; Heateo SA, Eesti Jalgpalli Liit, Tallinna linn
		Sõlmitud koostööleping jalgpalliklubiga	2	FC Flora ja FC Levadia
		Läbiviidud treenerite ja abitreenerite supervisioon	5	Supervisioonidel toimub treenerite ja abitreenerite arendamine ja motiveerimine.
		Värvatud osalejad	300	2015. aastal on noortel võimalik liituda programmiga vabade kohtade olemasolul treeningrühmades. Pidevalt tehakse tööd, et sihtrühma kuuluvad noored liituks treeningrühmadega. Noortele jagatakse teavet programmiga liitumise võimaluse kohta haridusasutuste ning Tallinna linna linnaosade lastekaitse ametnike abil.
		Läbiviidud vabaajategevuse sessioonid	40 nädalal	Teenust osutatakse 2015. aastal kokku 40 nädalal kolm korda nädalas, üks kord üldjuhul kestusega 1,5 h. Tegevused toimuvad kümnes treeninggrupis ning rühmades on keskmiselt 10–20 noort. Kokku on pakutud programmis osalemise võimalust vähemalt 300-le noorele.
		Korraldatud võistlusturniirid	3	Toimuvad kolmel koolivaheajal
Väljund 2: Koostatud on vähemalt kaks mõjude hindamise raportit	2	Palgatud ekspert	1	Ekspert disainib mõjude hindamise mudeli
		Koostatud ja testitud küsimustik	1	Isikustatud küsimustikega hakatakse hindama programmi mõju
		Tulemuste seire	1	Küsimustike täitmise korraldamine ja kogutud andmete esmane analüüs